

Република Србија
Општинска управа Мали Зворник
ул. Краља Петра I бр. 38
Број: 404-28/02-2020/15
Дана: 12.10.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015,68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке **Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник**, број 404-28, закљученог оквирног споразума бр. 404-28/02-2020/9 од 23.06.2020. године и закљученог уговора број: 404-28/02-2020/13 од 14.07.2020. године, начелник општинске управе Мали Зворник доноси:

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник

Назив наручиоца: Општинска управа Мали Зворник,
Адреса наручиоца: Краља Петра I бр. 38,15 318 Мали Зворник
Интернет страница наручиоца: www.malizvornik.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа
Врста поступка: Отворени поступак
Предмет јавне набавке: Радови

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: **Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник**
Место извршења: територија општине Мали Зворник
назив и ознака из општег речника набавке: - **45316110 – Инсталација путне расвете**

Првобитна вредност уговора : **9.980.200,00** динара без ПДВ-а, ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из те области
Измењена вредност уговора: Вредност Уговора се не мења

Елемент уговора који се мења: рок извођења радова

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На основу спроведеног поступка јавне набавке отворени поступак радова **Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник** – број 404-28 закључен је оквирни споразум о јавној набавци број: 404-28/02-2020/9 од 23.06.2020. године и појединачни Уговор број 404-28/02-2020/13 од 14.07.2020. године са извођачем : НОМNET D.O.O. са адресом у улици Бранка Радичевића бр. 3 у Лозници. У току реализације уговора извођач радова се обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извођења радова заведеним код општинске управе Мали Зворник под бројем 404-28/13-1 од 25.09.2020. године и образложењем захтева за продужење рока извођења радова , сагласно Уговору број 404-28/02-2020/13 од 14.07.2020. год. а везано за члан 5. поднели су овај захтев у складу са одредбама члана:

“- виша сила коју признају постојећи прописи”

“- поступање или непоступање трећих лица за које одговорност не сносе уговорне стране”

„- изузетно неповољни временски услови“.

С обзиром да је дошло до наступања објективних и доказивих разлога приликом реализације јавне набавке, а тичу се актуелне ситуације са COVID 19 вирусом, Извођач радова је

имао слабији и отежани транспорт преко граница и отежано пословање са иностраним добављачима. Узимајући у обзир поменуте околности, као и то да је COVID 19 вирус изазвао промењене околности приликом реализације уговора, Извођач је затражио продужење рока у трајању од 30 календарских дана.

Разматрајући захтев извођача радова за продужење рока извођења радова из предметног уговора, и то да је Извођач радова уведен у посао 14.07.2020. године, Према члану 5. Уговора рок за извођење радова је 90 календарских дана што значи да рок по том основу истиче (14. јул +август 31+септембар 30+октобар 12 = 90) 12.10.2020. године.

На захтев извођача радова рок је оправдано продужен до 11.11.2020. године.

Основ за измену основног уговора садржан је у члану 5. тог уговора и гласи:

„Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- виша сила коју признају постојећи прописи,
- поступање или непоступање трећих лица за које одговорност не сnose уговорне стране,
- изузетно неповољни временски услови.

У случају наступања околности из претходног става страна потписница која захтева продужење рока дужна је да благовремено поднесе захтев за продужење рока за извођење радова, са доказима о времену трајања околности које су изазвале продужење рока.

Стране потписнице су обавезне да о продуженом року сачине анекс појединачних уговора.

У случају непоштовања динамике извођења, Извођач се обавезује да за сваки дан закашњења плати Инвеститору износ од 2 промила од укупне вредности уговора из члана 4. овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне вредности из члана 4. овог уговора.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у испостављеној факури“.

Измена уговора се врши у делу продужења рока извођења радова.

На основу достављеног дописа за продужетак рока заведеним код општинске управе општине Мали Зворник под бројем 404-28/13-1 дана 25.09.2020. године, Наручилац је се сагласио са продужењем рока извођења радова за додатних 30 календарских дана који су неопходни за извршење Уговора, а у складу са чланом 5. Уговора и у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ ,број 124/12,14/2015 и 68/2015) .

Након сагласности Наручиоца са наведеним продужењем извођења радова и доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, уговорене стране ће приступити закључењу Анекса I уговора којим ће дефинисати продужење рока извођења радова и који ће бити саставни део основног Уговора.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској кући.

Обрадили: Зоран Бркић

Славица Симеуновић

Слободан Ракић



Начелник општинске управе

Маријела Андрић, дипл. правник