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ТЕХНИЧKИ ОПИС

ОБЈЕКАТ: Клизиште Првомајска улица – Мали Зворник

Клизиште се налази у Првомајској улици  у општини Мали Зворник. Клизишним процесом је захваћен део падине изнад улице у дужини од 18 m. Спада у ред мањих клизишта, димензија 18 x  18 метара, са јако стрмом клизном површином и малом дубином, до 1m у односу на првобитну површину терена. 

На делу падине између улице и реке такође је формирано мање клизиште, димезија 9 x 5m, изазвано ерозијом тока Моштанице.

Обзиром да се улица не може измештати и да нема алтернативу, неопходна је санација клизишта ради заштите пута од даљег клизања и угрожавања саобраћаја.  Санационим мерама предвидети санацију поменутог клизишта и заштиту обале од речне ерозије у ножици падине.

Укупна површина терена обухваћена пројектом је око 0,7 ha а дужина пута и водотока на којима треба предвидети санационе мере је око 100 m.
ОПИС ПРОЈЕKТНОГ РЕШЕЊА – Потпорни зид на KП 1246; 1247; 1248 KО Мали Зворник.

KОНСТРУKЦИЈА БР. 1

Пројектован је потпорни армиранобетонски зид. Укупна дужина зида износи 23.80 m. Потпорни зид осигурава локалну саобраћајницу, па је правац круне зида одређен у складу са могућим будућим положајем потпорног зида и околних објеката, као и локалне саобраћајнице. Висина зида је константна целом дужином. Зид је висине 7.50m, са висином стопе h=1,2m. Ширина стопе је 3,50m. Дебљина платна зида је променљива, на споју са стопом износи 1.5м, а при врху износи 0.80. 
АB потпорни зид се ради од бетона МB30, М150, V4. Потпорни зид се армира према статичком прорачуну и  рачунски добијеном арматуром. Главна арматура је рØ16/20цм, подеона арматура је  rØ12/25cm. Заштитни слој арматуре 5.0cm. Подеона арматура се наставља преклапањем, а све према правилима струке.

KОНСТРУKЦИЈА БР. 2

Пројектован је потпорни армиранобетонски зид. Укупна дужина зида износи 26.60 m. Потпорни зид осигурава локалну саобраћајницу, па је правац круне зида одређен у складу са могућим будућим положајем потпорног зида и околних објеката, као и локалне саобраћајнице. Висина зида је константна целом дужином. Зид је висине 3.80м, са висином стопе h=0.80m. Ширина стопе је 1.60m. Дебљина платна зида је променљива, на споју са стопом износи 0.8м, а при врху износи 0.50м. 
АB потпорни зид се ради од бетона MB30, М150, V4. Потпорни зид се армира према статичком прорачуну и  рачунски добијеном арматуром. Главна арматура је rØ16/25cm, подеона арматура је  RØ12/25cm. Заштитни слој арматуре 5.0cm. Подеона арматура се наставља преклапањем, а све према правилима струке.

У потпорном зиду потребно је оставити процеднице од тврдих ПВЦ цеви пречника 100mm, на размаку 2.0m.

Зид се изводи кампадама дужине која одговара технологији будућег извођача. Простор иза зида засипа се  камeном или шљунчаним материјалом прописаног састава и порекла.

Дренажни систем за одводњу  површинских и подземних вода са локације, предвиђен је техничком документацијом сходно условима и могућностима на терену-локацији  за одводњу површинских и подземних вода.  Обавезује се инвеститор да уради техничку документацију одводње вода у могуће колекторе за одводњу атмосферских вода.

· Да би се радови изводили потребном динамиком, а у складу са овим пројектом и техничким условима, извођач радова на санацији клизишта треба израдити план рада. Предметни план рада треба садржати организацију и опрему градилишта – елаборат организације градилишта, динамику извођења радова, те  попис механизације коју ће користити код извођења са основним техничким карактеристикама. План рада даје се на увид надзорном инжењеру и пројектанту који могу тражити његову измену или допуну уз одговарајуће образложење.  
По одобрењу овог плана рада од стране надзорног инжењера и пројектанта, извођач радова може приступити извођењу.  Посебну пажњу потребно је обратити заштити на раду, уз израду  Елабората заштите на раду. Радове мора изводити кфалификована и обучена радна снага. Пре почетка извођења радова извођач је обавезан именовати одговорну особу за извођење радова.

· Да би се упознали услови на терену, извођач радова треба посетити и обићи локацију објекта. Питање приступа локацији решиће инвеститор. Уређењу градилишта, као и кретању по самом градилишту треба посветити посебну пажњу. На локацији је претходно  свим радовима потребно урадити градилишну ограду те извршити снимање и обилажење свих подземних инсталација.

· Пре почетка радова на изради потпорног зида, карактеристичне тачке елемената стабилизације и потпорних контрукција морају бити исколчене положајно и висински. Извођач радова ће извршити потребна исколчења, бити одговоран за мерења, те подузети потребну предострожност провере димензија. Тачност исколчења треба се кретати у границама од 0.05м положајно и висински, односно 0.02m за зидове, а током извођења потребно је константно контролисати исколчење. 
· У складу са смерницама за пројектовање потпорних конструкција , извођач радова мора водити рачуна о осигурању ископних јама у зависности од дубине ископа, те се придржавати свих назначених корака неведених у смерницама. Наведене радње контролисаће надзорни инжењер геотехнике.
· Све земљане радове треба изводити у складу са овим пројектом, ХТЗ мерама за земљане радове и упутствима треба тако урадити да је могуће извршити армиранобетонске радове на темељима. Површине ископа морају бити равне било да се ради о хоризонталним или вертиканим елементима, затим оштрих ивица и са толеранцијом тачности ±5 cm. Сваки изведени плато мора бити урађен у нагибу од по 3% како се на њему неби скупљала подземна или атмосферска вода. Вишак ископане земље потребно је транспортовати на депонију коју одреди инвеститор. Ископе је потребно вршити машинским путем водећи рачуна о мерама заштите на градилишту. 

· Поправке и дораде ископа могуће је вршити ручно. Неопходно је на градилишту за случај кишних дана имати довољну количину  геотекстила и пластичне фолије за заштиту косина ископа. Ископе на потребну дубину  треба изводити у нагибу дефинисаном графичким делом пројекта. Током радова  на ископима треба контролисати: - да се ископи обављају према нацртима и котама из пројекта, - да се за време радова на ископу, до завршетка радова осигура евентуална одводња  дубине ископа, контролишу се геодетски, те се  уписују у грађевински дневник. Ископе  за потпорне зидове  треба прегледати надзорни инжењер геотехнике и уписом у грађевински дневник одобрити даље радове. Ископе треба радити кампадно, без угрожавања  локалне и глобалне стабилности локације. Не сме се започињати ископ суседне кампаде док се не заврше сви радови на претходне две кампаде.

· Након завршних припремних радова (израда постељице и шљунка или камена, израда мршавог бетона) за бетонирање стопе зида, стопа се полаже на слој подложног бетона дебљине 10cm , марке MB 30, M100, V4 уз потребно набијање бетона первибраторима за бетон, и негу бетона у току везивања те демонтажа оплате после везивања бетона. Нарочиту пажњу посветити уградњи барбакана у зидове у свему према уздужном профилу зида. Обратити пажњу на квалитетно извођење свих барбакана. Приликом бетонирања не сме доћо до сужења профила барбакана. Приликом армирања зида ни у ком случају није дозвољено скраћење анкера.

· Код извођења радова, квалитет челика, бетона и компонентних материјала треба да одговара условима датим у „Правилнику о техничким нормама за бетон и армирани бетон“. Извођач радова треба поседовати све прописане атесте о квалитету свих материјала. Све податке и резултате контроле треба достављати пројектанту и надзорном органу. Пре почетка радова, извођач је дужан прибавити све атесте за контролу квалитета: - Арматурног челика – Цемента – Адитива за бетон – Филтерског материјала за дренаже – Воде. Квалитет бетона се доказује стандардним испитивањима на бетонским коцкама. Бетон мора имати марку MB 30 M100, V4. Квалитет се доказује на серији коцки.

· Приликом допремања арматуре на градилиште водити рачуна о месту њеног складиштења. Складиштење арматуре вршити према организационој шеми-елаборату градилишта, при чему водити рачуна да арматура у најмањој мери дође пре уградње у контакт са земљом.
· Компоненте материјалe треба складиштити и са њима руковати тако да се њихова својства не мењају значајно услед деловања климатских услова, међусобног мешања или контаминације и да буде очувана сагласност са одговарајућим стандардима. Произвођач бетона мора обезбедити редовна контролна испитивања компонентних материјала и то према табели која се налази у пројекту. Извођач радова је дужан доставити кориштену рецептуру за бетон.  Произвођач бетона мора сходно EN 206:2014 обезбедити редовна контролна испитивања компонентних материјала. 

Обзиром на сложеност санационих радова, потребно је осигурати стални надзор током извођења. Овај геотехнички надзор има задатак да континуирано прати радове, са настојањем да се изведу према датим техничким процедурама.
